PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV Mutecom Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	562/12042019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1904/0239/TER
3	Pelanggan	PT. SULOTCO JAYA ABADI
4	Alamat Pelanggan	Jl. Ir. Sutami, No. 9, Bira, Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90243
5	PTL	Marhwan Setiawan Putera
6	Tanggal Mulai	12 Apr, 2019
7	Hasil Survey	14 Apr, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	19 Apr, 2019
9	Selesai TestCom	20 Apr, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	22 Apr, 2019
11	Pemeriksaan Aset	24 Apr, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	26 Apr, 2019
13	Tanggal Order PPI	12 Apr, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
CV Mutecom	CV Mutecom				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	