PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mitrabhakti Inti Perdana Atas Perintah

| NO. | ITEM | KETERANGAN |
|-----|--|--|
| 1 | Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi | 226/04122018/PPI/RIT/ICON+/2018 |
| 2 | Nomor Sales Order | PA/ACT/1811/3199/TER |
| 3 | Pelanggan | PT. ENERGI BAYU JENEPONTO |
| 4 | Alamat Pelanggan | Jl Mesjid H. Syamsuddin, Kalumpang Lompoa, desa kalumpang , Kabupaten Jeneponto , Sulawesi Selatan , Indonesia , |
| 5 | PTL | Agnes Lorensa L |
| 6 | Tanggal Mulai | 04 Dec, 2018 |
| 7 | Hasil Survey | 06 Dec, 2018 |
| 8 | Selesai Instalasi FOC | 10 Dec, 2018 |
| 9 | Selesai TestCom | 11 Dec, 2018 |
| 10 | Selesai Softcopy Revisi Final | 14 Dec, 2018 |
| 11 | Pemeriksaan Aset | 16 Dec, 2018 |
| 12 | Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy) | 18 Dec, 2018 |
| 13 | Tanggal Order PPI | 04 Dec, 2018 |
| 14 | Keterangan | Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas |

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

| Bersedia untuk dilaksanakan | Tidak bersedia untuk dilaksanakan | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| PT Mitrabhakti Inti Perdana | PT Mitrabhakti Inti Perdana | | | |
| Alasan tidak bersedia: | | | | |

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

| Survey | Integrasi | QC | Lain-lain |
|---------------|----------------|------|-----------|
| Pengisian PKB | Test Comm (BB) | | |
| Instalasi | Test Comm (EE) | BAPS | |