PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Tri Lintas Nusantara Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	381/12022019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1902/0513/TER	
3	Pelanggan	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MINAHASA UTARA	
4	Alamat Pelanggan	Kompleks Perkantoran Pemkab Minahasa Utara, Airmadidi , Kabupaten Minahasa Utara , Sulawesi Utara , Indonesia ,95371	
5	PTL	Irene Telwe	
6	Tanggal Mulai	13 Feb, 2019	
7	Hasil Survey	16 Feb, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	01 Mar, 2019	
9	Selesai TestCom	02 Mar, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	02 Mar, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	05 Mar, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	07 Mar, 2019	
13	Tanggal Order PPI	12 Feb, 2019	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan			
PT Tri Lintas Nusantara	PT Tri Lintas Nusantara			
Alasan tidak bersedia:				

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	