## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV Mutecom Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	112/04102018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order PA/ACT/1809/1814/ORI		
3	Pelanggan	PT Telkom Divisi Regional 7 makassar	
4	Alamat Pelanggan	Jl. A. P. Pettarani No.3,Gn. Sari, Rappocini ,Kota Makassar ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,	
5	PTL	Marhwan Setiawan Putera	
6	Tanggal Mulai	04 Oct, 2018	
7	Hasil Survey	06 Oct, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	10 Oct, 2018	
9	Selesai TestCom	11 Oct, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	14 Oct, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	16 Oct, 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	18 Oct, 2018	
13	Tanggal Order PPI	04 Oct, 2018	
14	Keterangan	Tracing Core	

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
CV Mutecom	CV Mutecom				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	