PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada Sabrina Jaya Elektrikal, PT Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	698/16072019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1907/0887/TER	
3	Pelanggan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	
4	Alamat Pelanggan	JL. IR. SOEKARNO KOMP. PERKANTORAN PANANGO, KEC. BOLAANG UKI, BOLAANG MONGONDOW SELATAN, MOLIBAGU, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara, Indonesia,	
5	PTL	Irene Telwe	
6	Tanggal Mulai	17 Jul, 2019	
7	Hasil Survey	20 Jul, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	11 Aug, 2019	
9	Selesai TestCom	12 Aug, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	14 Aug, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	16 Aug, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	19 Aug, 2019	
13	Tanggal Order PPI	16 Jul, 2019	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan			
Sabrina Jaya Elektrikal, PT	Sabrina Jaya Elektrikal, PT			
Alasan tidak bersedia:				

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	

