## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Cedak Sion Selamat Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	022/16082018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1808/0276/ORI
3	Pelanggan	PT. SMARTFREN TELECOM TBK
4	Alamat Pelanggan	MSC Komo124.8439, 1.4851, -, Kota Manado, Sulawesi Utara, Indonesia,
5	PTL	Irene Irene Telwe
6	Tanggal Mulai	16 Aug, 2018
7	Hasil Survey	16 Aug, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	17 Aug, 2018
9	Selesai TestCom	20 Aug, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	22 Aug, 2018
11	Pemeriksaan Aset	24 Aug, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	16 Aug, 2018
13	Tanggal Order PPI	16 Aug, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Cedak Sion Selamat	PT Cedak Sion Selamat				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	