PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Penasakti Jaya Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	184/08112018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1810/1985/TER
3	Pelanggan	BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BP3TI)
4	Alamat Pelanggan	Jalan Gunung Pani Kode Pos 96266,- ,Kabupaten Pohuwato ,Gorontalo ,Indonesia ,
5	PTL	Muhammad Muhammad Idrus
6	Tanggal Mulai	09 Nov, 2018
7	Hasil Survey	12 Nov, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	25 Nov, 2018
9	Selesai TestCom	26 Nov, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	26 Nov, 2018
11	Pemeriksaan Aset	29 Nov, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	01 Dec, 2018
13	Tanggal Order PPI	07 Nov, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Penasakti Jaya	PT Penasakti Jaya				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	