## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Tri Lintas Nusantara Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	238/11122018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1812/0001/TER
3	Pelanggan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
4	Alamat Pelanggan	Kompleks perkantoran SKPD Blok A,Ratahan ,Kabupaten Minahasa Tenggara ,Sulawesi Utara ,Indonesia ,95995
5	PTL	Irene Irene Telwe
6	Tanggal Mulai	12 Dec, 2018
7	Hasil Survey	15 Dec, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	28 Dec, 2018
9	Selesai TestCom	29 Dec, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	29 Dec, 2018
11	Pemeriksaan Aset	09 Jan, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	11 Jan, 2019
13	Tanggal Order PPI	11 Dec, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Tri Lintas Nusantara	PT Tri Lintas Nusantara				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	