PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Cemerlang Telekomunikasi Indonesia Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	024/24082018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1808/0276/TER	
3	Pelanggan	PT. SMARTFREN TELECOM TBK	
4	Alamat Pelanggan	PT Smartfren, Infill_NSul2 New Build Boroko, Kec Kaidipang, -, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara, Indonesia,	
5	PTL	Muhammad Idrus	
6	Tanggal Mulai	24 Aug, 2018	
7	Hasil Survey	26 Aug, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	09 Sep, 2018	
9	Selesai TestCom	10 Sep, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	13 Sep, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	15 Sep, 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	17 Sep, 2018	
13	Tanggal Order PPI	24 Aug, 2018	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Cemerlang Telekomunikasi Indonesia	PT Cemerlang Telekomunikasi Indonesia				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	