## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Unisel Indonesia Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	105/03102018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1809/0768/TER	
3	Pelanggan	PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK	
4	Alamat Pelanggan	BTN Payment Point BPJS TK, BPJS Ketenagakerjaan JL. Jend. Achmad Yani Kel.batu gajah,, Sirimau, Kota Ambon, Maluku, Indonesia,	
5	PTL	Ratno Putrama Sani	
6	Tanggal Mulai	01 Oct, 2018	
7	Hasil Survey	03 Oct, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	20 Oct, 2018	
9	Selesai TestCom	22 Oct, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	24 Oct, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	25 Oct, 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	26 Oct, 2018	
13	Tanggal Order PPI	28 Sep, 2018	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas	

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Unisel Indonesia	PT Unisel Indonesia				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	