## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Cedak Sion Selamat Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	005/02082018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	2 Nomor Sales Order PA/RLK/1807/0060/TER		
3	Pelanggan	PT. MEGA FINANCE	
4	Alamat Pelanggan	(MF GORONTALO) JL HB. Jasin samping Samsung center, Libuwo Kota Tengah, Gorontalo,- ,Kota Gorontalo ,Gorontalo ,Indonesia ,	
5	PTL	Muhammad Idrus	
6	Tanggal Mulai	04 Aug, 2018	
7	Hasil Survey	05 Aug, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	06 Aug, 2018	
9	Selesai TestCom	07 Aug, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	08 Aug, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	08 Aug, 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	08 Aug, 2018	
13	Tanggal Order PPI	02 Aug, 2018	
14	Keterangan		

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Cedak Sion Selamat	PT Cedak Sion Selamat				
Alasan tidak bersedia:					

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	