PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mitrabhakti Inti Perdana Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	463/05032019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1903/0045/ORI
3	Pelanggan	PT. HUTCHISON 3 INDONESIA
4	Alamat Pelanggan	Site 212306_PT HUTCHISON 3 INDONESIA JI. Pelita Timur, Rt 1 / Rw 1, Kel. Laleng Bata, Kec. Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Indonesia,
5	PTL	Anan Abdillah
6	Tanggal Mulai	05 Mar, 2019
7	Hasil Survey	07 Mar, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	20 Mar, 2019
9	Selesai TestCom	21 Mar, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	24 Mar, 2019
11	Pemeriksaan Aset	26 Mar, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	28 Mar, 2019
13	Tanggal Order PPI	05 Mar, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Mitrabhakti Inti Perdana	PT Mitrabhakti Inti Perdana				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	