## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Penasakti Jaya Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	085/24092018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1809/0773/TER	
3	Pelanggan	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT	
4	Alamat Pelanggan	ATM INDOMARET SABBANG MASAMBA, MASAMBA, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia,	
5	PTL	Marhwan Setiawan Putera	
6	Tanggal Mulai	24 Sep, 2018	
7	Hasil Survey	26 Sep, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	30 Sep, 2018	
9	Selesai TestCom	01 Oct, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	04 Oct, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	06 Oct, 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	08 Oct, 2018	
13	Tanggal Order PPI	24 Sep, 2018	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas	

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Penasakti Jaya	PT Penasakti Jaya				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	