PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Malatunrung Rezkindo Atas Perintah

| NO. | ITEM | KETERANGAN |
|-----|--|--|
| 1 | Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi | 703/17072019/PPI/RIT/ICON+/2019 |
| 2 | Nomor Sales Order | PA/ACT/1907/1521/TER |
| 3 | Pelanggan | PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA |
| 4 | Alamat Pelanggan | Jl. Kalimantan, Lapongkoda, Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Jl. Kalimantan, Lapongkoda, Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan ,Kabupaten Wajo ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,90912 Sengkang |
| 5 | PTL | Marhwan Setiawan Putera |
| 6 | Tanggal Mulai | 16 Jul, 2019 |
| 7 | Hasil Survey | 18 Jul, 2019 |
| 8 | Selesai Instalasi FOC | 02 Aug, 2019 |
| 9 | Selesai TestCom | 03 Aug, 2019 |
| 10 | Selesai Softcopy Revisi Final | 05 Aug, 2019 |
| 11 | Pemeriksaan Aset | 07 Aug, 2019 |
| 12 | Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy) | 09 Aug, 2019 |
| 13 | Tanggal Order PPI | 16 Jul, 2019 |
| 14 | Keterangan | Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas |

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

| Bersedia untuk dilaksanakan | Tidak bersedia untuk dilaksanakan | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| PT Malatunrung Rezkindo | PT Malatunrung Rezkindo | | | |
| Alasan tidak bersedia: | | | | |

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

| Survey | Integrasi | QC | Lain-lain |
|---------------|----------------|------|-----------|
| Pengisian PKB | Test Comm (BB) | | |
| Instalasi | Test Comm (EE) | BAPS | |