PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Malatunrung Rezkindo Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	701/17072019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1907/1018/TER
3	Pelanggan	PENGADILAN NEGERI KOTA PAREPARE
4	Alamat Pelanggan	(Kantor Pengadilan Negeri Parepare) Jl. Jend. Sudirman No. 39, Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia,
5	PTL	Marhwan Setiawan Putera
6	Tanggal Mulai	16 Jul, 2019
7	Hasil Survey	18 Jul, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	23 Jul, 2019
9	Selesai TestCom	24 Jul, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	26 Jul, 2019
11	Pemeriksaan Aset	28 Jul, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	30 Jul, 2019
13	Tanggal Order PPI	16 Jul, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Malatunrung Rezkindo	PT Malatunrung Rezkindo				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	