PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Malatunrung Rezkindo Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	424/26022019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1902/1077/TER
3	Pelanggan	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SINJAI
4	Alamat Pelanggan	RUJAB BUPATI JI. Persatuan Raya, Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Indonesia,
5	PTL	Agustinus Tias Widiatmo
6	Tanggal Mulai	25 Feb, 2019
7	Hasil Survey	28 Feb, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	05 Mar, 2019
9	Selesai TestCom	06 Mar, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	10 Mar, 2019
11	Pemeriksaan Aset	11 Mar, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	12 Mar, 2019
13	Tanggal Order PPI	25 Feb, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Malatunrung Rezkindo	PT Malatunrung Rezkindo				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	