PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV Surya Fiber Palu Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	259/17122018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order PA/ACT/1812/0456/TER		
3	Pelanggan	PT. MEDIA SARANA DATA (GMEDIA)	
4	Alamat Pelanggan	Kantor Yayasan Sayangi Tunas Cilik Donggala Utara, Desa Tambhu, Kecamatan Balesang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Indonesia,	
5	PTL	Zulkifli Kaharuddin Azis	
6	Tanggal Mulai	17 Dec, 2018	
7	Hasil Survey	21 Dec, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	25 Dec, 2018	
9	Selesai TestCom	31 Dec, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	01 Jan, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	07 Jan, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	17 Jan, 2019	
13	Tanggal Order PPI	14 Dec, 2018	
14	Keterangan		

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
CV Surya Fiber Palu	CV Surya Fiber Palu				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	