## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV. Gracia Cipta Mandiri Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	162/30102018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1810/1749/TER
3	Pelanggan	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN POHUWATO
4	Alamat Pelanggan	Jl. Trans Sulawesi,Kec. Popayato ,Kabupaten Pohuwato ,Gorontalo ,Indonesia ,
5	PTL	Muhammad Idrus
6	Tanggal Mulai	31 Oct, 2018
7	Hasil Survey	03 Nov, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	16 Nov, 2018
9	Selesai TestCom	17 Nov, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	17 Nov, 2018
11	Pemeriksaan Aset	20 Nov, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	22 Nov, 2018
13	Tanggal Order PPI	29 Oct, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
CV. Gracia Cipta Mandiri	CV. Gracia Cipta Mandiri				
Alasan tidak bersedia:					

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	