## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Cemerlang Telekomunikasi Indonesia Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	460/05032019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1902/2400/TER
3	Pelanggan	PT. HUTCHISON 3 INDONESIA
4	Alamat Pelanggan	Site 212321_PT HUTCHISON 3 INDONESIA JI. Pakenya, Desa Kanie, Kec. Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Indonesia,
5	PTL	Anan Abdillah
6	Tanggal Mulai	04 Mar, 2019
7	Hasil Survey	06 Mar, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	10 Mar, 2019
9	Selesai TestCom	11 Mar, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	14 Mar, 2019
11	Pemeriksaan Aset	16 Mar, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	18 Mar, 2019
13	Tanggal Order PPI	04 Mar, 2019
14	Keterangan	Jointing

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Cemerlang Telekomunikasi Indonesia	PT Cemerlang Telekomunikasi Indonesia				
Alasan tidak bersedia:					

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	