PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV Mutecom Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	629/13052019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1905/0874/TER	
3	Pelanggan	PT. JULIA MULTIMEDIA NUSANTARA	
4	Alamat Pelanggan	Jl. Bintang No 29, Macorawalie, Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Indonesia, 91212	
5	PTL	Marhwan Setiawan Putera	
6	Tanggal Mulai	13 May, 2019	
7	Hasil Survey	15 May, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	20 May, 2019	
9	Selesai TestCom	21 May, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	23 May, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	25 May, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	27 May, 2019	
13	Tanggal Order PPI	13 May, 2019	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
CV Mutecom	CV Mutecom				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	