PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV Mutecom Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	114/05102018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1809/1147/TER	
3	Pelanggan	COMMONWEALTH BANK	
4	Alamat Pelanggan	Jl. Jenderal Sudirman No. 48, Sawerigading, Ujung Pandang ,Kota Makassar ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,90115	
5	PTL	Agustinus Agustinus Tias Widiatmo	
6	Tanggal Mulai	05 Oct, 2018	
7	Hasil Survey	11 Oct, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	18 Oct, 2018	
9	Selesai TestCom	24 Oct, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	26 Oct, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	29 Oct, 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	31 Oct, 2018	
13	Tanggal Order PPI	05 Oct, 2018	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
CV Mutecom	CV Mutecom				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	