## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Tunggala Prima Teknik Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	130/16102018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1810/1381/TER	
3	Pelanggan	PT. TELKOM SATELIT INDONESIA	
4	Alamat Pelanggan	KANIM KELAS I KENDARI, Jl. Jend. A. Yani, Bonggoeya, Wua-Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia, 93117	
5	PTL	Ratno Putrama Sani	
6	Tanggal Mulai	18 Oct, 2018	
7	Hasil Survey	20 Oct, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	03 Nov, 2018	
9	Selesai TestCom	04 Nov, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	05 Nov, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	08 Nov, 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	11 Nov, 2018	
13	Tanggal Order PPI	16 Oct, 2018	
14	Keterangan		

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Tunggala Prima Teknik	PT Tunggala Prima Teknik				
Alasan tidak bersedia:					

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	