## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV Surya Fiber Palu Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	474/12032019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1903/1498/TER	
3	Pelanggan	PT. OLAM INDONESIA	
4	Alamat Pelanggan	Jl Soekarno Hatta No 2, Palu, -, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia, 92345	
5	PTL	Marhwan Setiawan Putera	
6	Tanggal Mulai	12 Mar, 2019	
7	Hasil Survey	14 Mar, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	19 Mar, 2019	
9	Selesai TestCom	20 Mar, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	22 Mar, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	24 Mar, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	26 Mar, 2019	
13	Tanggal Order PPI	12 Mar, 2019	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas	

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
CV Surya Fiber Palu	CV Surya Fiber Palu				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	