PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Gelesco Gigo Pratama Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	709/19072019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1907/1387/ORI
3	Pelanggan	PT. INDOSAT TBK
4	Alamat Pelanggan	BSC Limboto, Jl. KH. Achmad Dahlan 36, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Indonesia,
5	PTL	Muhammad Idrus
6	Tanggal Mulai	20 Jul, 2019
7	Hasil Survey	23 Jul, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	05 Aug, 2019
9	Selesai TestCom	06 Aug, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	06 Aug, 2019
11	Pemeriksaan Aset	09 Aug, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	11 Aug, 2019
13	Tanggal Order PPI	18 Jul, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Gelesco Gigo Pratama	PT Gelesco Gigo Pratama				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	