PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mitrabhakti Inti Perdana Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	041/10092018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1809/0067/TER
3	Pelanggan	PT. TIRTAKENCANA TATAWARNA
4	Alamat Pelanggan	Desa Karang Karangan, Kec. Bua Kab. Luwu - Palopo, Kec. Bua , Kabupaten Luwu , Sulawesi Selatan , Indonesia ,
5	PTL	Agustinus Agustinus Tias Widiatmo
6	Tanggal Mulai	07 Sep, 2018
7	Hasil Survey	10 Sep, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	12 Sep, 2018
9	Selesai TestCom	14 Sep, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	17 Sep, 2018
11	Pemeriksaan Aset	17 Sep, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	18 Sep, 2018
13	Tanggal Order PPI	07 Sep, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan			
PT Mitrabhakti Inti Perdana	PT Mitrabhakti Inti Perdana			
Alasan tidak bersedia:				

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	