## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mitra Maega Masagena Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	014/10082018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	Order PA/ACT/1808/0241/TER	
3	Pelanggan	PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT	
4	Alamat Pelanggan	GI Pasang Kayu,- ,- ,- ,Indonesia ,-	
5	PTL	Rahmat Rahmat	
6	Tanggal Mulai	09 Aug, 2018	
7	Hasil Survey	11 Aug, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	20 Aug, 2018	
9	Selesai TestCom	23 Aug, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	27 Aug, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	30 Aug, 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	31 Aug, 2018	
13	Tanggal Order PPI	08 Aug, 2018	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas	

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Mitra Maega Masagena	PT Mitra Maega Masagena				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	