PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Cemerlang Telekomunikasi Indonesia Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	459/05032019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/UPG/1902/0128/TER
3	Pelanggan	PT. SMARTFREN TELECOM TBK
4	Alamat Pelanggan	ZMKS_0057 Palopo Kota, Jl. Poros Batara Lorong XIV / Batara 003 RT03/RW03 Kel. Boting, Kec. Wara, -, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia,
5	PTL	Anan Abdillah
6	Tanggal Mulai	04 Mar, 2019
7	Hasil Survey	06 Mar, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	10 Mar, 2019
9	Selesai TestCom	11 Mar, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	14 Mar, 2019
11	Pemeriksaan Aset	16 Mar, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	18 Mar, 2019
13	Tanggal Order PPI	04 Mar, 2019
14	Keterangan	Jointing

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Cemerlang Telekomunikasi Indonesia	PT Cemerlang Telekomunikasi Indonesia				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	