## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mitrabhakti Inti Perdana Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	173/03112018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1811/0081/TER
3	Pelanggan	PT. GLOBAL RETAILINDO PRATAMA
4	Alamat Pelanggan	MM-CDW Jalan Cendrawasih No. 304,Makassar ,Kota Makassar ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,
5	PTL	Agnes Lorensa L
6	Tanggal Mulai	02 Nov, 2018
7	Hasil Survey	04 Nov, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	13 Nov, 2018
9	Selesai TestCom	14 Nov, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	17 Nov, 2018
11	Pemeriksaan Aset	19 Nov, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	21 Nov, 2018
13	Tanggal Order PPI	02 Nov, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Mitrabhakti Inti Perdana	PT Mitrabhakti Inti Perdana				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	