PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV. Gracia Cipta Mandiri Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	392/22022019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1901/0192/TER	
3	Pelanggan	PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT	
4	Alamat Pelanggan	GI WAYAME / Tlk., Hative Besar, Teluk Ambon, Hative Besar, Kota Ambon, Maluku, Indonesia,	
5	PTL	Rozky Mahardhitya	
6	Tanggal Mulai	25 Feb, 2019	
7	Hasil Survey	27 Feb, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	13 Mar, 2019	
9	Selesai TestCom	14 Mar, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	18 Mar, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	19 Mar, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	20 Mar, 2019	
13	Tanggal Order PPI	21 Feb, 2019	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
CV. Gracia Cipta Mandiri	CV. Gracia Cipta Mandiri				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	