PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Tri Lintas Nusantara Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	234/11122018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1812/0491/TER	
3	Pelanggan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA	
4	Alamat Pelanggan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK JI. raya Ratahan-Belang, Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, Indonesia, 95995	
5	PTL	Irene Irene Telwe	
6	Tanggal Mulai	12 Dec, 2018	
7	Hasil Survey	15 Dec, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	28 Dec, 2018	
9	Selesai TestCom	29 Dec, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	29 Dec, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	03 Jan, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	05 Jan, 2019	
13	Tanggal Order PPI	11 Dec, 2018	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Tri Lintas Nusantara	PT Tri Lintas Nusantara				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	