## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV Mutecom Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	299/19122018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1812/1129/TER
3	Pelanggan	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SINJAI
4	Alamat Pelanggan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA SINJAI JI. Jend Ahmad Yani, Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Indonesia,
5	PTL	Anan Abdillah
6	Tanggal Mulai	20 Dec, 2018
7	Hasil Survey	22 Dec, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	05 Jan, 2019
9	Selesai TestCom	06 Jan, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	07 Jan, 2019
11	Pemeriksaan Aset	09 Jan, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	11 Jan, 2019
13	Tanggal Order PPI	19 Dec, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
CV Mutecom	CV Mutecom				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	