## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Gelesco Gigo Pratama Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	169/01112018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1810/1889/TER
3	Pelanggan	PT. TELKOM SATELIT INDONESIA
4	Alamat Pelanggan	Kanwil Kemenkumham Gorontalo, Jl. Tinaloga No.1, Dulomo Selatan, Kota Utara, Kota Gorontalo, Gorontalo, Indonesia, 96128
5	PTL	Muhammad Idrus
6	Tanggal Mulai	01 Nov, 2018
7	Hasil Survey	05 Nov, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	16 Nov, 2018
9	Selesai TestCom	20 Nov, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	23 Nov, 2018
11	Pemeriksaan Aset	26 Nov, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	28 Nov, 2018
13	Tanggal Order PPI	31 Oct, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Gelesco Gigo Pratama	PT Gelesco Gigo Pratama				
Alasan tidak bersedia:					

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	