PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Malatunrung Rezkindo Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	662/14062019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1905/2873/TER
3	Pelanggan	PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA
4	Alamat Pelanggan	MetroTV Biro Makasar Kompleks Alaudin Plaza Jl. Sultan Alaudin Blok BA no 17 Makasar Sulawesi Selatan,Rappocini ,Kota Makassar ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,
5	PTL	Marhwan Setiawan Putera
6	Tanggal Mulai	13 Jun, 2019
7	Hasil Survey	15 Jun, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	20 Jun, 2019
9	Selesai TestCom	21 Jun, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	23 Jun, 2019
11	Pemeriksaan Aset	25 Jun, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	27 Jun, 2019
13	Tanggal Order PPI	13 Jun, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Malatunrung Rezkindo	PT Malatunrung Rezkindo				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	