PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Candi Keynatech Utama Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	009/06082018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1805/0786/TER	
3	Pelanggan	PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT	
4	Alamat Pelanggan	KANTOR PLN WIL PPB / Jl. Jend. Ahmad Yani No. 18, Gurabesi, Jayapura Utara, Gurabesi, Kota Jayapura ,Papua ,Indonesia ,	
5	PTL	Fargun Fargun Gumilar	
6	Tanggal Mulai	07 Aug, 2018	
7	Hasil Survey	09 Aug, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	11 Aug, 2018	
9	Selesai TestCom	13 Aug, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	15 Aug, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	17 Aug, 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	19 Aug, 2018	
13	Tanggal Order PPI	06 Aug, 2018	
14	Keterangan		

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Candi Keynatech Utama	PT Candi Keynatech Utama				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	