PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mileah Matiro Deceng Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	680/26062019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1905/3156/TER
3	Pelanggan	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
4	Alamat Pelanggan	Gedung Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam,JI. Agatis Balandai,PALOPO ,Kota Palopo ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,Kota Palopo ,Sulawesi Selatan ,Indonesia ,
5	PTL	Marhwan Setiawan Putera
6	Tanggal Mulai	24 Jun, 2019
7	Hasil Survey	26 Jun, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	01 Jul, 2019
9	Selesai TestCom	02 Jul, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	04 Jul, 2019
11	Pemeriksaan Aset	06 Jul, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	08 Jul, 2019
13	Tanggal Order PPI	24 Jun, 2019
14	Keterangan	Pemasangan AP

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Mileah Matiro Deceng	PT Mileah Matiro Deceng				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	