PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV Surya Fiber Palu Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	262/18122018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1812/0456/TER
3	Pelanggan	PT. MEDIA SARANA DATA (GMEDIA)
4	Alamat Pelanggan	Kantor Yayasan Sayangi Tunas Cilik Donggala Utara, Desa Tambhu, Kecamatan Balesang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Indonesia,
5	PTL	Zulkifli Kaharuddin Azis
6	Tanggal Mulai	14 Dec, 2018
7	Hasil Survey	21 Dec, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	25 Dec, 2018
9	Selesai TestCom	31 Dec, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	01 Jan, 2019
11	Pemeriksaan Aset	07 Jan, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	17 Jan, 2019
13	Tanggal Order PPI	14 Dec, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan			
CV Surya Fiber Palu	CV Surya Fiber Palu			
Alasan tidak bersedia:				

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	