## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mileah Matiro Deceng Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	677/26062019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1905/3195/TER	
3	Pelanggan	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO	
4	Alamat Pelanggan	Gedung Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam, Jl. Agatis Balandai, PALOPO, Kota Palopo, Sulawesi Selatan , Indonesia, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia,	
5	PTL	Marhwan Setiawan Putera	
6	Tanggal Mulai	24 Jun, 2019	
7	Hasil Survey	26 Jun, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	01 Jul, 2019	
9	Selesai TestCom	02 Jul, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	04 Jul, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	06 Jul, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	08 Jul, 2019	
13	Tanggal Order PPI	24 Jun, 2019	
14	Keterangan	Pemasangan AP	

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Mileah Matiro Deceng	PT Mileah Matiro Deceng				
Alasan tidak bersedia:					

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	