PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Gelesco Gigo Pratama Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	470/12032019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1902/2202/TER	
3	Pelanggan	PT. SUMBER CIPTA MULTINIAGA	
4	Alamat Pelanggan	Jl. Kasuari Baru No.27,- ,Kota Gorontalo ,Gorontalo ,Indonesia ,	
5	PTL	Muhammad Idrus	
6	Tanggal Mulai	13 Mar, 2019	
7	Hasil Survey	16 Mar, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	29 Mar, 2019	
9	Selesai TestCom	30 Mar, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	30 Mar, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	02 Apr, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	04 Apr, 2019	
13	Tanggal Order PPI	11 Mar, 2019	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Gelesco Gigo Pratama	PT Gelesco Gigo Pratama				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	