PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada Timur Inti Sinergi, PT Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	714/22072019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1907/2412/TER
3	Pelanggan	PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK
4	Alamat Pelanggan	KCPS Palu Jl. Emmy Saelan No.36 Kel Tatura Utara, Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia, 94236
5	PTL	Arga Dian Utama Sultan
6	Tanggal Mulai	22 Jul, 2019
7	Hasil Survey	24 Jul, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	08 Aug, 2019
9	Selesai TestCom	09 Aug, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	11 Aug, 2019
11	Pemeriksaan Aset	13 Aug, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	15 Aug, 2019
13	Tanggal Order PPI	22 Jul, 2019
14	Keterangan	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
Timur Inti Sinergi, PT	Timur Inti Sinergi, PT				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	