## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Gelesco Gigo Pratama Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	548/10042019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1904/0356/TER	
3	Pelanggan	PT. INDONESIA COMNETS PLUS	
4	Alamat Pelanggan	SMPN 1 Buntulia Jalan Gunung Pani, Buntulia Desa Taluduyunu utara ,kec. buntulia, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, Indonesia,	
5	PTL	Muhammad Idrus	
6	Tanggal Mulai	10 Apr, 2019	
7	Hasil Survey	12 Apr, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	27 Apr, 2019	
9	Selesai TestCom	28 Apr, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	28 Apr, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	01 May, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	03 May, 2019	
13	Tanggal Order PPI	09 Apr, 2019	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas	

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Gelesco Gigo Pratama	PT Gelesco Gigo Pratama				
Alasan tidak bersedia:					

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	