PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Mitrabhakti Inti Perdana Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	527/25032019/PPI/RIT/ICON+/2019
2	Nomor Sales Order	PA/TRL/1903/0058/TER
3	Pelanggan	MIE NAGA PANTAI LOSARI
4	Alamat Pelanggan	Jalan Penghibur, Ujung Pandang , Kota Makassar , Sulawesi Selatan , Indonesia ,
5	PTL	Marhwan Setiawan Putera
6	Tanggal Mulai	25 Mar, 2019
7	Hasil Survey	27 Mar, 2019
8	Selesai Instalasi FOC	01 Apr, 2019
9	Selesai TestCom	02 Apr, 2019
10	Selesai Softcopy Revisi Final	04 Apr, 2019
11	Pemeriksaan Aset	06 Apr, 2019
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	08 Apr, 2019
13	Tanggal Order PPI	25 Mar, 2019
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Mitrabhakti Inti Perdana	PT Mitrabhakti Inti Perdana				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	