PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Tunggala Prima Teknik Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	141/19102018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1810/1381/TER
3	Pelanggan	PT. TELKOM SATELIT INDONESIA
4	Alamat Pelanggan	KANIM KELAS I KENDARI, Jl. Jend. A. Yani, Bonggoeya, Wua-Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia, 93117
5	PTL	Ratno Putrama Sani
6	Tanggal Mulai	18 Oct, 2018
7	Hasil Survey	20 Oct, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	03 Nov, 2018
9	Selesai TestCom	04 Nov, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	05 Nov, 2018
11	Pemeriksaan Aset	08 Nov, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	11 Nov, 2018
13	Tanggal Order PPI	18 Oct, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan			
PT Tunggala Prima Teknik	PT Tunggala Prima Teknik			
Alasan tidak bersedia:				

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	