PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Industri Telekomunikasi Indonesia Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	021/16082018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1808/0219/TER
3	Pelanggan	PT. SMARTFREN TELECOM TBK
4	Alamat Pelanggan	PT Smartfren, Makassar SN00682 New Build Jl Topoka, Siwa, Pitumpanua, Kab Wajo, -, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia,
5	PTL	Marhwan Setiawan Putera
6	Tanggal Mulai	16 Aug, 2018
7	Hasil Survey	18 Aug, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	01 Sep, 2018
9	Selesai TestCom	02 Sep, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	05 Sep, 2018
11	Pemeriksaan Aset	07 Sep, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	09 Sep, 2018
13	Tanggal Order PPI	16 Aug, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan
PT Industri Telekomunikasi Indonesia	PT Industri Telekomunikasi Indonesia
Alasan tidak bersedia:	

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	