PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Cedak Sion Selamat Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	171/03112018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1811/0111/TER
3	Pelanggan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BONE BOLANGO
4	Alamat Pelanggan	Jl. Trans Sulawesi, Inomata,, Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Indonesia, 96585
5	PTL	Muhammad Idrus
6	Tanggal Mulai	04 Nov, 2018
7	Hasil Survey	07 Nov, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	20 Nov, 2018
9	Selesai TestCom	21 Nov, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	21 Nov, 2018
11	Pemeriksaan Aset	24 Nov, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	26 Nov, 2018
13	Tanggal Order PPI	02 Nov, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Cedak Sion Selamat	PT Cedak Sion Selamat				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	