PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Visdat Teknik Utama Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	543/09042019/PPI/RIT/ICON+/2019	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1904/0282/TER	
3	Pelanggan	PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA	
4	Alamat Pelanggan	Smartfren, Jl. Bonto Sunggu, -, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Indonesia,	
5	PTL	Anan Abdillah	
6	Tanggal Mulai	08 Apr, 2019	
7	Hasil Survey	10 Apr, 2019	
8	Selesai Instalasi FOC	15 Apr, 2019	
9	Selesai TestCom	16 Apr, 2019	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	19 Apr, 2019	
11	Pemeriksaan Aset	20 Apr, 2019	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	21 Apr, 2019	
13	Tanggal Order PPI	08 Apr, 2019	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Visdat Teknik Utama	PT Visdat Teknik Utama				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	