## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada CV. Gracia Cipta Mandiri Atas Perintah

| NO. | ITEM                                             | KETERANGAN                                                                           |  |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1   | Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi           | 165/30102018/PPI/RIT/ICON+/2018                                                      |  |
| 2   | Nomor Sales Order                                | PA/ACT/1810/1861/ORI                                                                 |  |
| 3   | Pelanggan                                        | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN<br>PERSANDIAN KABUPATEN POHUWATO                    |  |
| 4   | Alamat Pelanggan                                 | Jl. MH. Thamrin No. 1, Palopo, Marisa , Kabupaten Pohuwato , Gorontalo , Indonesia , |  |
| 5   | PTL                                              | Muhammad Idrus                                                                       |  |
| 6   | Tanggal Mulai                                    | 31 Oct, 2018                                                                         |  |
| 7   | Hasil Survey                                     | 03 Nov, 2018                                                                         |  |
| 8   | Selesai Instalasi FOC                            | 16 Nov, 2018                                                                         |  |
| 9   | Selesai TestCom                                  | 17 Nov, 2018                                                                         |  |
| 10  | Selesai Softcopy Revisi Final                    | 17 Nov, 2018                                                                         |  |
| 11  | Pemeriksaan Aset                                 | 20 Nov, 2018                                                                         |  |
| 12  | Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy) | 22 Nov, 2018                                                                         |  |
| 13  | Tanggal Order PPI                                | 29 Oct, 2018                                                                         |  |
| 14  | Keterangan                                       | Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas |  |

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

| Bersedia untuk dilaksanakan | Tidak bersedia untuk dilaksanakan |  |  |  |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| CV. Gracia Cipta Mandiri    | CV. Gracia Cipta Mandiri          |  |  |  |  |
| Alasan tidak bersedia:      |                                   |  |  |  |  |

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

| Survey        | Integrasi      | QC   | Lain-lain |
|---------------|----------------|------|-----------|
| Pengisian PKB | Test Comm (BB) |      |           |
| Instalasi     | Test Comm (EE) | BAPS |           |