PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Gelesco Gigo Pratama Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	054/18092018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1809/0607/TER
3	Pelanggan	PT. INDONESIA COMNETS PLUS
4	Alamat Pelanggan	Jl. Jend. Sudirman (Samping Hotel Millinov Samping PLN Area Gorontalo),kota selatan ,Kota Gorontalo ,Gorontalo ,Indonesia ,
5	PTL	Muhammad Idrus
6	Tanggal Mulai	19 Sep, 2018
7	Hasil Survey	22 Sep, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	05 Oct, 2018
9	Selesai TestCom	06 Oct, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	06 Oct, 2018
11	Pemeriksaan Aset	09 Oct, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	11 Oct, 2018
13	Tanggal Order PPI	18 Sep, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil surveydisubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Gelesco Gigo Pratama	PT Gelesco Gigo Pratama				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	