PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Malatunrung Rezkindo Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	113/04102018/PPI/RIT/ICON+/2018
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1809/1180/TER
3	Pelanggan	PT. SATU NUSA BANGSA
4	Alamat Pelanggan	Kanim kelas III Palopo, Jl. Patang II No.2, Tomarundung, Wara Barat, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia, 91913
5	PTL	Marhwan Setiawan Putera
6	Tanggal Mulai	05 Oct, 2018
7	Hasil Survey	07 Oct, 2018
8	Selesai Instalasi FOC	11 Oct, 2018
9	Selesai TestCom	12 Oct, 2018
10	Selesai Softcopy Revisi Final	15 Oct, 2018
11	Pemeriksaan Aset	17 Oct, 2018
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	19 Oct, 2018
13	Tanggal Order PPI	04 Oct, 2018
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT Malatunrung Rezkindo	PT Malatunrung Rezkindo				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	