PT Indonesia Comnets Plus

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT. Bumi Raya Megatrindo Atas Perintah

NO.	ITEM	KETERANGAN	
1	Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi	150/26102018/PPI/RIT/ICON+/2018	
2	Nomor Sales Order	PA/ACT/1810/1842/TER	
3	Pelanggan	PT. BANK MANDIRI TASPEN POS	
4	Alamat Pelanggan	Jl. MT. Haryono No. 145 K-145 L,Kendari ,Kota Kendari ,Sulawesi Tenggara ,Indonesia ,	
5	PTL	Ratno Putrama Sani	
6	Tanggal Mulai	25 Oct, 2018	
7	Hasil Survey	27 Oct, 2018	
8	Selesai Instalasi FOC	29 Oct, 2018	
9	Selesai TestCom	02 Nov, 2018	
10	Selesai Softcopy Revisi Final	04 Nov, 2018	
11	Pemeriksaan Aset	06 Nov, 2018	
12	Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy)	08 Nov, 2018	
13	Tanggal Order PPI	25 Oct, 2018	
14	Keterangan	Mohon untuk melakukan survey detail dan hasil survey disubmit sesuai timeline diatas	

NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

Bersedia untuk dilaksanakan	Tidak bersedia untuk dilaksanakan				
PT. Bumi Raya Megatrindo	PT. Bumi Raya Megatrindo				
Alasan tidak bersedia:					

Status Monitoring Team QC PT ICON | * Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

Survey	Integrasi	QC	Lain-lain
Pengisian PKB	Test Comm (BB)		
Instalasi	Test Comm (EE)	BAPS	