## **PT Indonesia Comnets Plus**

Region Indonesia Timur Permintaan Pelaksanaan Instalasi FOC Kepada PT Tri Lintas Nusantara Atas Perintah

| NO. | ITEM   | KETERANGAN   |  |
|-----|--|--|--|
| 1   | Nomor Permintaan Pelaksanaan Instalasi           | 016/13082018/PPI/RIT/ICON+/2018  |  |
| 2   | Nomor Sales Order                                | PA/ACT/1807/1093/TER   |  |
| 3   | Pelanggan  | PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT   |  |
| 4   | Alamat Pelanggan                                 | GH DOLODUO, Jl. Trans AKD, Dusun Doloduo, Dusun 3 Kecamatan Dumoga Barat / N= 00° 35.834' E= 124° 04.846',- ,- ,- ,- ,Indonesia ,- |  |
| 5   | PTL  | Irene Irene Telwe  |  |
| 6   | Tanggal Mulai                                    | 27 Jul, 2018   |  |
| 7   | Hasil Survey                                     | 30 Jul, 2018   |  |
| 8   | Selesai Instalasi FOC                            | 30 Aug, 2018   |  |
| 9   | Selesai TestCom                                  | 31 Aug, 2018   |  |
| 10  | Selesai Softcopy Revisi Final                    | 03 Sep, 2018   |  |
| 11  | Pemeriksaan Aset                                 | 05 Sep, 2018   |  |
| 12  | Pekerjaan Selesai(Final Dok Hardcopy & Softcopy) | 07 Sep, 2018   |  |
| 13  | Tanggal Order PPI                                | 13 Aug, 2018   |  |
| 14  | Keterangan                                       |  |  |

## NB: Lokasi pekerjaan ada pada alamat link

| Bersedia untuk dilaksanakan | Tidak bersedia untuk dilaksanakan |  |  |  |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| PT Tri Lintas Nusantara     | PT Tri Lintas Nusantara           |  |  |  |  |
| Alasan tidak bersedia:      |                                   |  |  |  |  |

## Status Monitoring Team QC PT ICON | \* Beri tanda v pada kolom yang tersedia sesuai status

| Survey        | Integrasi      | QC   | Lain-lain |
|---------------|----------------|------|-----------|
| Pengisian PKB | Test Comm (BB) |      |           |
| Instalasi     | Test Comm (EE) | BAPS |           |